

Số: **3160** /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **15** tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị;*

*Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 543/BC-SKH-KTN ngày 14/10/2021,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị như Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

*Nơi nhận:*


- Như điều 3;

- Lưu VT, CN<sub>T</sub>, CN<sub>H</sub>. *ng*

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị**  
(Kèm theo Quyết định số: **3160/QĐ-UBND** ngày **15/10/2021** của **UBND tỉnh Quảng Trị**)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	4.904.978	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	15 ngày
2	Lập hồ sơ và cắm cọc GPMB	592.517		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	145.630		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	15 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.590.484		Tự thực hiện	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	12.495		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	2 ngày
6	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	50.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	2 ngày
7	Bảo hiểm công trình	735.898	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công + bảo hành
8	Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật rà phá bom mìn, vật nổ	105.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	20 ngày
9	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	3.395.000		Chỉ định thầu, một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
10	Tư vấn đo đạc địa chính	450.000	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021- 2025	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	30 ngày
11	Tư vấn đo đạc, lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng	400.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV, năm 2021	Trọn gói	30 ngày
12	Thi công xây dựng công trình	189.023.713, trong đó: - CPXD: 181.753.570; - Dự phòng: 7.270.143.		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV, năm 2021	Theo đơn giá điều chỉnh	36 tháng

*\* Yêu cầu Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo nguồn vốn được bố trí, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công.*